



GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

GRA 8170 The Management of Projects

Studium

Executive MBA 2013/2014 - Generalist track

Kursansvarlig

Jonas Söderlund

Institutt

Institutt for ledelse og organisasjon

Semester

Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng

2

Undervisningsspråk

Engelsk

Innledning

Læringsmål

Forkunnskaper

Obligatorisk litteratur

Artikler:

Berggren, C., J. Järkvik & J. Söderlund. 2008. Lagomizing, organic integration, and systems emergency wards: Innovative practices in managing complex systems development projects. *Project Management Journal*. Vol. 39, No. 2. 111-122.

Dahlgren, J. & J. Söderlund. 2010. Modes and mechanisms of control in multi-project organizations: the R&D case. *International Journal of Technology Management*. Vol. 50, No. 1: 22

Eisenhardt, K.M., & Tabrizi, B.N. 1995. Accelerating adaptive processes: Product innovation in the global computer industry. *Administrative Science Quarterly*. Vol. 40. 84-110

Lyneis, J.M., & Ford, D.N.. 2007. System dynamics applied to project management: a survey, assessment, and directions for future research. *System Dynamics Review*. Vol. 23. 157-189

Perlow, L.A., & Okhuysen, G.A., Repenning, N.P.. 2002. The speed trap: Exploring the relationship between decision making and temporal context. *Academy of Management Journal*. Vol. 45. 931-955

Repenning, N.P., & Sterman, J.D. 2001. Nobody ever gets credit for fixing problems that never happened: creating and sustaining process improvement. *California Management Review*. Vol. 43. 64-88

Rudolph, J.W., & Repenning, N.P. 2002. Disaster dynamics: Understanding the role of quantity in organizational collapse. *Administrative Science Quarterly*. Vol. 47. 1-30

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

Dataverktøy

Læreprosess og tidsbruk

Eksamen

Eksamenskode(r)

Hjelpemidler til eksamen

Kontinuasjon

Tilleggsinformasjon